План мероприятий по реализации проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени образовательных программ»

2013-2014 уч.г

	№
	Название мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1
	Организационные мероприятия для реализации проекта.

	1.1
	Анализ кадрового потенциала общеобразовательных  учреждений, участвующих в проекте. 
	Август -сентябрь
	ИМЦ, ОУ

	1.2
	Анализ технического обеспечения образовательного процесса.
	Август -сентябрь
	 ОУ

	1.3.
	Анализ учебных планов, программно-учебного и методического обеспечения ОУ, участвующих в проекте. 
	Август 
	ИМЦ , ОУ

	1.4
	Информирование родителей о целях, сроках проведения мониторинговых работ
	Август - сентябрь
	ОУ

	2
	Мониторинговые исследования

	2.1.
	Мониторинг образовательной подготовки учащихся в соответствии с графиком проведения контрольных срезов.
	В течение учебного года согласно графику
	РУО, ОУ.

	2.2.
	Промежуточный анализ результатов мониторинговых исследований.
	В течение учебного года
	РУО, ОУ

	2.3.
	Мониторинг эффективности применения технологий педагогами ОУ по результатам контрольных срезов, посещения уроков администрациями школ, методистами РУО.
	В течение учебного года
	РУО, ОУ

	3
	Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся.

	3.1.
	Проведение входного контроля знаний по русскому языку, математике, предметам по выбору
	Сентябрь- октябрь
	РУО, ОУ

	3.2.
	Проведение текущих контрольных срезов в соответствии с утверждёнными графиками. 
	В течение учебного года согласно графику
	РУО, ОУ

	3.3. 
	Анкетирование учащихся, педагогов, родителей по оценке качества освоения образовательных программ. 
	Сентябрь, декабрь, май
	РУО, ОУ

	3.4.
	Промежуточный анализ результатов мониторинговых исследований с их последующей коррекцией.    
	Декабрь, апрель
	РУО, ОУ

	4
	Итоги реализации проекта

	4.1.
	Государственная итоговая аттестация выпускников
	Май-июнь
	ОУ

	4.2.
	Итоги аттестации учащихся 10 классов по результатам учебного года.
	Май 
	ОУ

	4.3.
	Совещание руководителей ОУ по итогам реализации проекта.
	Июнь 
	РУО


